

УТВЕРЖДЕНА  
приказом директора  
от «16» января 2024 г. № 26-лс

**Дорожная карта  
по созданию учебно-производственного комплекса (УПК)  
«Кулинария»  
на базе  
ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа**

| № п/п  | Наименование мероприятия   | Результат   | Сроки                        | Ответственные   | Примечание |
|--|--|---|------------------------------|---|------------|
| <b>1. Организационный этап (февраль - май)</b> |  |   |                              |   |            |
| 1.1  | Создание рабочей группы  | Приказ о создании рабочей группы  | Февраль<br>2024              | Директор  |            |
| 1.2  | Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей создание и деятельность УПК, и методических рекомендаций по созданию УПК | Разработка предложений, проектов  | Февраль<br>2024              | Рабочая группа  |            |
| 1.3  | Заседание рабочей группы по вопросам организации УПК   | Проработан механизм создания УПК  | Февраль<br>2024              | Рабочая группа  |            |
| 1.4  | Подготовка локальных нормативных актов и иных документов, регламентирующих деятельность УПК  | Разработаны проекты документов:<br>- приказ о создании УПК;<br>- положение о работе УПК;<br>- дорожная карта по созданию УПК;<br>- структура УПК и штатное расписание;<br>- должностные инструкции работников УПК;<br>- трудовой договор;<br>- режим работы УПК | Февраль-<br>сентябрь<br>2024 | Рабочая группа  |            |
| 1.5  | Организация и проведение педагогического совета, посвященного вопросу создания и функционирования УПК на базе колледжа               | Ознакомление коллектива с пакетом документов, регламентирующих деятельность УПК   | Август<br>2024               | Заместитель<br>директора по УР,<br>руководитель МФЦ<br>ПК |            |
| 1.6  | Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК   | Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ   | Июнь -<br>сентябрь<br>2024   | Рабочая группа  |            |
| 1.7  | Корректировка учебного плана с учетом организации  | Утвержден учебный план с учетом организации практической подготовки на базе УПК   | Май 2024                     | Заместитель<br>директора по УР                            |            |

