

**Дорожная карта
по созданию учебно-производственного комплекса (УПК)
«Кулинария»
на базе
ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (февраль – май)					
1.1	Создание рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы	Февраль 2024	Директор	
1.2	Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей создание и деятельность УПК, и методических рекомендаций по созданию УПК	Разработка предложений, проектов	Февраль 2024	Рабочая группа	
1.3	Заседание рабочей группы по вопросам организации УПК	Проработан механизм создания УПК	Февраль 2024	Рабочая группа	
1.4	Подготовка локальных нормативных актов и иных документов, регламентирующих деятельность УПК	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – положение о работе УПК; – дорожная карта по созданию УПК; – структура УПК и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК	Февраль-сентябрь 2024	Рабочая группа	
1.5	Организация и проведение педагогического совета, посвященного вопросу создания и функционирования УПК на базе колледжа	Ознакомление коллектива с пакетом документов, регламентирующих деятельность УПК	Август 2024	Заместитель директора по УР, руководитель МФЦ ПК	
1.6	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ	Июнь – сентябрь 2024	Рабочая группа	
1.7	Корректировка учебного плана с учетом организации	Утвержден учебный план с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Май 2024	Заместитель директора по УР	

	практической подготовки на базе УПК				
2. Практический этап (июнь - август)					
2.1	Разработка бизнес - плана УПК	Бизнес-план	Сентябрь 2024	Директор Руководитель УПК	
2.2	Модернизация материально-технической базы УПК	Подготовлена база для оказания услуг	Июнь – август 2024	Заместитель директора по АХЧ	
2.3	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден и скорректирован план финансово-хозяйственной деятельности в части доходов от поступлений от оказания услуг на платной основе	Июнь 2024	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.4	Составление и утверждение сметы на оказание услуг и утверждение приказа о стоимости оказываемых услуг	Утверждены смета на оказание услуг и приказ о стоимости оказываемых услуг	Июнь 2024	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.5	Корректировка штатного расписания, разработка должностных инструкций работников УПК	Утверждены: штатное расписание, структура УПК, должностные инструкции работников УПК	Сентябрь 2024	Директор Руководитель УПК	
3. Заключительный этап (сентябрь-декабрь)					
3.1	Открытие УПК	Запущена работа УПК «Кулинария»	Ноябрь 2024	Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заклучены трудовые договоры в соответствии со штатным расписанием	Ноябрь 2024	Специалист отдела кадров	
3.3	Организация прохождения производственной и учебной практики	Пройдены производственная и учебная практики обучающимися	Ноябрь-декабрь 2024	Руководитель УПК	
3.4	Оказание услуг по направлению деятельности УПК	Предоставлены услуги потребителям	Ноябрь-декабрь 2024	Руководитель УПК	
4. Информационное обеспечение (февраль-декабрь)					
4.1	Информационное сопровождение создания функционирования УПК	Размещена информация об УПК на сайте колледжа, в социальных сетях. Проведен день открытых дверей	февраль - декабрь 2024	Руководитель УПК	